

- Harmonogram prác od zhotoviteľa MENERT, s.r.o., doručený 6.4.2023

Práce, realizované v termíne od 10.4.2023 – 17.4.2023

- K01 – Výkop novej trasy na križovatke Tarasa Ševčenku a Nábřežná
- K02.3 – Zásyp potrubia pieskom na ulici Bezručova
- K03 – Výkopové práce na trase ul. Tačevská
- K04 – Zásyp potrubia pieskom vetva internát SPŠS
- K07 – Výkopové práce od kotolne K07 v cestnej komunikácii za ul. Slovenská
- K08 – Obmedzenie dopravy na ulici Dlhý rad a realizácia výkopov