

- Harmonogram prác od zhotoviteľa MENERT, s.r.o., doručený 22.5.2023

Práce, realizované v termíne od 22.5.2023 – 29.5.2023

K01 (T. Ševčenku, Nábrežná, Fučíkova)

- Vypúšťanie potrubia a následná demontáž rozvodov UK

K03 (Ťačevská, Bezručova)

- Vypúšťanie potrubia a následná demontáž rozvodov UK

K04 (Sv. Jakuba, Komenského)

- Vypúšťanie potrubia a následná demontáž rozvodov UK

K07 (Slovenská, Dlhý rad)

- Vypúšťanie potrubia a následná demontáž rozvodov UK

K08 (Dlhý Rad, Hurbanova)

- Vypúšťanie potrubia a následná demontáž rozvodov UK