

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE Č. 20150520 O SPOLOČNEJ INVESTÍCII PRI VYBUDOVANÍ OPTICKEJ SIETE A JEJ
NÁSLEDNOM UŽÍVANÍ A SPRÁVE (ďalej len „Dodatok“)

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami:

Zmluvná strana 1: **BIOENERGY BARDEJOV, s.r.o.**
so sídlom Štefánikova 3842, 085 01 Prešov
Zastúpenie: Ing. Jaroslav Hanzely
Bankové spojenie:
č. účtu:
IČO: 36 502 910
DIČ: 2021954682
IČ DPH: SK2021954682
tel. č.:
e-mail: hanzely@biosiet.vybardejov.sk
(ďalej len „INVESTOR 1“)

a

Zmluvná strana 2: **BARDTERM, s.r.o.**
so sídlom Moyzesova 7, 085 01 Bardejov
Zastúpenie: Ing. Mária Vaňková
Bankové spojenie:
č. účtu:
IČO: 36 476 277
DIČ: 2020028516
IČ DPH: SK2020028516
tel. č.:
e-mail: info@bardterm.sk
(ďalej len „INVESTOR 2“)

a

Zmluvná strana 3: **Proxis, spol. s r.o.**
so sídlom Slovenská 1, 085 01 Bardejov
Zastúpenie: Bc. Andrej Holováč, konateľ
Bankové spojenie:
č. účtu:
IČO: 36 465 828
DIČ: 2020027592
IČ DPH: SK2020027592
tel. č.:
e-mail: info@proxis.sk
(ďalej len „INVESTOR 3“)

(ďalej spolu len „Zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku.

Čl. I
Predmet Dodatku

Zoznam zmien v rozsahu investície:

- Došlo k zmenám v trase a v metráži, ktorá je uvedená v prílohe.
- K zmene profilu v počte vlákien a vzdialenosti kábla, kvôli zlej prístupnosti šachty v kruhovej križovatke pri Bocian Komplexe – Partizánska ul.
- Vynechalo sa prepojenie objektu K-06 - ANTIK.
- Vzhľadom na komplikovanosť prác (viď nižšie) sa dohodlo, že sa budú káble zvärať a merať v plnom rozsahu, tak aby v budúcnosti nedochádzalo k ďalšej manipulácii s káblami a k výpadkom.
- Vzhľadom na väčší priemer uloženej chráničky nebolo možné priamo zafúknuť optický kábel a po konzultácii sme sa dohodli pre zafúknutie mikrotrubičky 10/8 a optický kábel sa zafukoval až do tejto trubičky. Táto technológia sa ukázala ako správna a bolo možné realizovať všetky trasy týmto spôsobom. Cena sa zvýšila nie len kvôli dodatočnému materiálu (použitej mikrotrubičky), ale aj z dôvodu dvojnásobného počtu zafúknutej vzdialenosti.
- Z dôvodu veľkých vzdialeností medzi jednotlivými kotoľňami museli byť vyhotovené pomocné šachty v celkovom počte 19 kusov. Na vybudovanie týchto šacht boli potrebné dodatočné práce ako je vyjadrenie a vytýčenie existujúcich sietí, rozkopávkové povolenie, povolenie na zvláštne užívanie, danie terénu do pôvodného stavu.

V súvislosti so zmenami uvedenými vyššie, sa zmluvné strany dohodli na nasledujúcich zmenách v zmluve.

- 1.) Prílohu č. 1 nahrádza nová príloha č. 1, ktorá je súčasťou tohto dodatku.
- 2.) Prílohu č. 2 nahrádza nová príloha č. 2, ktorá je súčasťou tohto dodatku.
- 3.) Prílohu č. 3 nahrádza nová príloha č. 3, ktorá je súčasťou tohto dodatku.

Ostatné body v zmluve ostávajú nezmenené.

Tento Dodatok bol vyhotovený v šiestich exemplároch s platnosťou originálu, pričom každá zo Zmluvných strán dostane dve vyhotovenia.

V Bardejove, dňa 20.05.2019

Za v mene INVESTORA 1

BIONERGY BARDEJOV, s.r.o.
Ing. Jaroslav Hanzely, konateľ

Za v mene INVESTORA 2

BARDTERM, s.r.o.
Ing. Mária Vaňková, konateľ

Za v mene INVESTORA 3

Proxis, spol. s r.o.
Bc. Andrej Holováč, konateľ