

Odstávky kotolní počas letnej prípravy na vykurovanie – r. 2020

Kotolňa	Zoznam blokov	Termín odstávky	Kal. týždeň
K-04	Sv.Jakuba- A/7 Komenského- A/8, A/9,A/10, I.ZŠ	1.6. - 5.6.	23
VS ŠH	Mlynská ul.	1.6. - 5.6.	23
K-26	Športový klub, Družstevná	1.6. - 5.6.	23
K-08	Dlhý rad A/I, A/2, A/3, ObÚ, UPSVaR,RPIS,Dom služieb Hurbanova - MP, ZUŠ	8. - 12.6.	24
K-18	Kino Žriedlo, Bardejovské Kúpele	11. - 12.6.	24
K-09	Komenského- A/2, A/3, A/4, SPS, Obchodná akadémia Gorkého- A/I, D/I, B/I, B/2, B/3, MŠ Partizánska- Okresný súd Jiráskova - A/5, A/6	15. - 19.6.	25
VS 2	Krytá plaváreň, Wolkerova 10	15. - 19.6.	25
K-19	MŠ, Nový Sad	18. - 19.6.	25
K-12	J.Grešáka - B/4, B/8, B/9, B/10, B/11, B/12, B/13, B/14, B/15, B/16, Lekáreň, ZŠ	22. - 26.6.	26
VS 2	Krytá plaváreň, Wolkerova 10	22. - 26.6.	26
K-21	MŠ, Bard.Nová Ves	25. - 26.6.	26
K-11	L. Novomeského- A/14, A/15, A/16, B/7, MŠ, ZŠ J. Švermu- A/10, A/11, A/12, A/13 L. Svobodu- B/1, B/2, B/3a, B/3b, B/3c, B/5, B/6	29.6. - 3.7.	27
K-13	Stöcklova 11	2. - 3.7	27
K-01	Fučíkova-1,2,3,4,5,7,8,15b, 16,17,18,19,20,21,22 T.Ševčenku -15, 22a, ZŠ, Bardbyť,BARDTERM údržba Nábřežná-10,10a, II, IIa, 12, 12a, 13, 13a, 14, 14a,15a, MŠ Štefanikova - 23 29.augusta-6, HA. J.Andraščíka internát, HA J.Andraščíka L.jedáleň Toplianska-Centrum sociálnych služieb	6.7. - 10.7.	28
K-16	Radn. nám. 20-21	9. - 10.7	28
K-06 + DOS	Pod Papierňou - A/1, A/2, A/3, A/5, A/6, B/1, B/2, C/1, C/2,C/3,D, E, ZŠ a MŠ, Spojená škola	13.7. - 17.7.	29
K-05 + VS	Gorlická-E/1, E/2, E/3,F/1 Partizánska-B/4, B/5, B/6, H/1, H/2, H/3, 2x4 b.j. Moyzesova -D/2, E/4, E/5, Bardbyť, MILK-AGRO Wolkerova -G/1, G/2, G/3, Centrum sociálnych služieb, III.ZŠ Dom služieb	20.7. - 24.7.	30
K-15	Radn. nám. 4	23.7. - 24.7.	30

K-27	ZŠ a MŠ, Pod Vinbargom 1	27.7. - 31.7.	31
K-29	Senior centrum, Toplianska	30.7. - 31.7.	31
K-03	Tačevská - A,B,C, D/8, D/9,K/10,K/11,K/12, Zriad.soc.služieb Bezručova - D/6, D/7 Komenského MŠ	3.8. - 7.8.	32
K-28	Mestský úrad, Radn. nám. 16	6. - 7.8.	32
K-02 + DOS	Komenského - D3, D4, D5, K1,K2, K3, K7, K8, K9, MŠ Sázavského - I1, I2, I3 Tačevská - K4, K5,K6	10.8. - 14.8.	33
JARMOK	bez odstávky	16.8. - 20.8.	34
K-10	A.Svianteka - A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 L. Novomeského – A/17	24. - 28.8.	35
K-24, K-14	Štefanikova -budova Bapos, Radn. nám. 35	27. - 28.8.	35
K-07	Slovenská - C, D, E Dlhý rad - B/1, B/2, B/3, B/4	31.8. - 4.9.	36
K-C, D, E, F	Bard. Kúpele – C, D, E, F	3. - 4.9.	36