

Odstávky kotolní počas letnej prípravy na vykurovanie – r. 2026 BARDTERM, s.r.o.



Kotolňa	Zoznam blokov a objektov	Termín odstávky	Kal. týždeň
K-03	Tačevská - A, B, C, D/8, D/9, K/10, K/11, K/12, Zariad.soc.služieb Egídus Bezručova - D/7	1.6. - 5.6.	23
OST-6 MP	Tačevská 34 - Medic Park	1.6. - 5.6.	23
K-10	A.Svianteka - A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, Potraviny Makos L.Novomeského – A/17	8.6. - 12.6.	24
K-29	Toplianska - Senior centrum	8.6. - 12.6.	24
K-24	Štefanikova - budova Bapos	15.6. - 19.6.	25
K-26	Družstevná - Športový klub	15.6. - 19.6.	25
K-C, D, E, F	Bardejovské Kúpele - C, D, E, F	22.6. - 26.6.	26
K-05 + VS1, VS2, VS3	Gorlická - E/1, E/2, E/3, F/1 Partizánska - Partizánska č.2, Partizánska č.3, B/4, B/5, B/6, H/1, H/2, H/3, Moysesova - D/2, E/4, E/5, Bardbyt, MILK-AGRO Wolkerova - G/1, G/2, G/3, Centrum sociálnych služieb, 3.ZŠ Wolkerová, Dom služieb, Krytá plaváreň Wolkerová	29.6. - 3.7.	27
K-Františ.	Františkánov - Kláštor Františkánov	1.7. - 3.7.	27
K-06	Pod Papierňou - A/1, A/2, A/3, A/5, A/6, B/1, B/2, C/1, C/2, C/3, D, E, ZŠ a MŠ, Spojená škola	6.7. - 10.7.	28
K-04	Sv.Jakuba - A/7, SPŠ Internát Komenského - A/8, A/9, A/10, 1.ZŠ	13.7. - 17.7.	29
K-27	Pod Vinbargom - 5.ZŠ a MŠ	13.7. - 17.7.	29
K-02	Komenského - D3, D4, D5, K1,K2, K3, K7, K8, K9, MŠ Komenského 24, MŠ Komenského 47 Sázavského - I1, I2, I3 Tačevská - K4, K5,K6 Bezručova - D/6	20.7. - 24.7.	30
K-12	J.Grešáka - B/4, B/8, B/9, B/10, B/11, B/12, B/13, B/14, B/15, B/16, Lekáreň, 7.ZŠ Vinbarg ,Krytá plaváreň Vinbarg	27.7. - 31.7.	31
K-31	Stöcklova - č.32	27.7. - 31.7.	31
K-11	L. Novomeského - A/14, A/15, A/16, B/7, MŠ Vinbarg J. Švermu - A/10, A/11, A/12, A/13 L. Svobodu - B/1, B/2, B/3a, B/3b, B/3c, B/5, B/6	3.8. - 7.8.	32
K-13	Stöcklova - č.11	3.8. - 7.8.	32

K-09	Komenského - A/2, A/3, A/4, SPŠ Gorkého - A/1, D/1, B/1, B/2, B/3, MŠ Gorkého Partizánska - Okresný súd Jiráskova - A/5, A/6 Námestie SNP - Hotel Šariš	10.8. - 14.8.	33
K-15	Radničné námestie - č.4	10.8. - 14.8.	33

K-07	Slovenská - C, D, E Dlhý rad - B/1, B/2, B/3, B/4, Makos Centrum Nový Sad - MŠ Nový Sad	17.8. - 21.8.	34
K-21	Bardejovská Nová Ves - MŠ Lipová	17.8. - 21.8.	34

K-01	Fučíkova - 1,2,3,4,5,7,8,15b,16,17,18,19,20,21,22 T.Ševčenku -15, 22a, ZŠ, Bardbyt, BARDTERM údržba Nábrežná - 10,10a, 11, 11a, 12, 12a, 13, 13a, 14, 14a,15a, MŠ Štefanikova - 23 29.augusta - 6, HA. J.Andraščíka internát, HA J.Andraščíka L.jedáleň Toplianska - Centrum sociálnych služieb	24.8. - 28.8.	35
-------------	---	----------------------	-----------

K-28	Radničné námestie - Mestský úrad	31.8. - 4.9.	36
K-16	Radničné námestie - č.20-21	31.8. - 4.9.	36

K-18	Bardejovské Kúpele - Kino Žriedlo	7.9. - 11.9.	37
K-30	Duklianská - Hnedý priemysel. Park	7.9. - 11.9.	37

K-08	Dlhý rad - A/1, A/2, A/3, Okr. Úrad, UPSVaR, Dom služieb Hurbanova - Mest. polícia, ZUŠ	Z dôvodu realizácie projektu "Presun kotelne K-08 do športovej haly" Vám bude letná odstávka včas oznámená
VS ŠH	Mlynská ul. - Športová hala Mier	